
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 
และการใช้จา่ยงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
รอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน  
 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
 ค าน า 

 
  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) เป็นรายงานการติดตามความ
คืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา  โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผ้้บริหารในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจ าปีของส านัก/กอง เพ่ือน าไปส้่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอขอบคุณผ้้บริหารทุกส านัก/กอง ที่ให้ข้อม้ลที่ส าคัญ 
เพ่ือให้การจัดท ารายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานมีความสมบ้รณ์ ถ้กต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผ้้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สาระส าคัญของแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน 
 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สาธารณูปโภคพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชน
มีส่วนร่วม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

2. เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในต าบลทุกระดับอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 
 3. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  
 4. มีน  าส าหรับอุปโภค บริโภค และส าหรับการท าการเกษตร ป้องกันปัญหาน  าท่วม การก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 5. พัฒนาการบริหารงานให้มีศักยภาพและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
 6. สนับสนุนระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 4. การบริหารจัดการแหล่งน  า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. การใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา 
การตรวจสอบและการติดตามประเมินผล 
 6. ส่งเสริมให้ประชากรมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน (Strategic) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน  า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง 

5. แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสังคม สนับสนุนสวัสดิการและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการและการออกก าลังกาย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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  แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขในต าบล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 บูรณะและบ ารุงรักษาวัด มัสยิดและโบสถ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดให้มีการติดตั งและขยายเขตโทรศัพท์ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนให้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร/บ่อดักไขมัน/ผังเมืองรวม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน  า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน  า การแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาสภาพแวดล้อมและจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้เพ่ิมขึ น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด ได้ด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2568 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียนได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดของแผนประกอบด้วย 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  ๑.๑ แผนงานการศึกษา 
  1.2 แผนงานสาธารณสุข    
  1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.6 แผนงานการเกษตร 
 2. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน  า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน    
  4.2 แผนงานการเกษตร  
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการองค์กร การเมืองการปกครอง 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  5.3 แผนงานการพาณิชย์ 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  5.3 แผนงานสาธารณสุข 
  5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 27 7,954,820 
2. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

29 1,780,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 37 7,716,340 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน  า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 2,186,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง 21 2,280,500 
รวมโครงการ 122 21,917,660 

6. ครุภัณฑ ์ 10 665,400 
รวมครุภัณฑ์ 10 665,400 
รวมทั้งสิ้น 132 22,583,060 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
ด าเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ร้อยละ ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ร้อยละ ยกเลิก

โครงการ 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 27 2 7.41 6 22.22 18 66.67 1 3.70 
2. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

29 3 10.34 1 3.45 24 82.76 1 3.45 

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 37 8 21.62 2 5.41 27 72.97 0 0 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน  า 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 0 0 2 25.00 5 62.50 1 12.50 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการ
องค์กร การเมือง การปกครอง 

21 1 4.76 8 38.10 10 47.62 2 9.52 

รวมโครงการ 122 14 11.48 19 15.57 84 68.85 5 4.10 
6. ครภุัณฑ์ 10 0 0 0 0 10 100 0 0 

รวมครุภัณฑ์ 10 0 0 0 0 10 100 0 0 
รวมทั้งสิ้น 132 14 10.61 19 14.39 94 71.21 5 3.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) 
 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 ๑.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดการแข่งขันจกัรยานขาไถ 
(BALANCE  BIKE) 

20,000     
 
 

- งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

2 โครงการสุขสันต์วันเด็ก 10,000     9,220 งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

3 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ขับรองอนาซีด แบบดั งเดิม) 

10,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

1,276,300     569,025 งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

5 โครงการเสริมสร้างความรู้สู่
กระบวนการพัฒนาเด็ก 

20,000     - 
 

งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

6 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ส าหรับ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน (สพฐ.)) 

4,137,400     2,092,300 งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

7 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ส าหรับ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (นักเรียนขยาย
โอกาส ม.1-ม.3) 

472,200     185,504 งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

8 อุดหนุนขององค์กรศาสนา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนยอ์บรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดมุวะห์ฮีดีน) 

1,023,920     216,000 งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

รวม 8 โครงการ 6,969,820 1 โครงการ 4 โครงการ 3 โครงการ - 3,072,049   

 

      1.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

   ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/

ไม่
ด าเนินก

าร 
1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั

บ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ” 

40,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

2 โครงการตลาดนัดรอมฎอนน่าซื อ 70,000     4,585 งาน
สาธารณสุข
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ส านักปลัด 
3 อุดหนุนองค์กรประชาชน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตาม
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตาม
พระราชด าริ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี หมู่ที่ 4 

20,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

4 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน 
ใจวัยรุน่ในชุมชน/หมู่บา้น) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1 

20,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

5 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน 
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2 

20,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

6 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน 
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3 

20,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

7 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน 
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5 

20,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

8 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน 
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8 

20,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

9 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน 
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 

20,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

10 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตาม
โครงการส่งเสริมโภชนาการ และ

20,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 
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สุขภาพอนามัยแม่และ เด็กตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักด ีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที ่7 

11 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน 
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6 

20,000     - งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

รวม 11 โครงการ 290,000 - 1 โครงการ 10 โครงการ - 4,585   
  

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

50,000     12,000 งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

2 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ ตามโครงการ
บริหารจัดการศูนยป์ฏิบัตกิารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 

15,000     15,000 งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 
ส านักปลัด 

 

รวม 2 โครงการ 65,000 1 โครงการ 1 โครงการ - - 27,000   
 

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและ
ประชาชนต าบลนาเคียน 
 
 

50,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลนาเคียน 

10,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 20,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลผู้สูงอายุต าบลนาเคียน 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

รวม 4 โครงการ 110,000 - - 3 โครงการ 1 โครงการ -   
 

     1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/

ไม่
ด าเนินก

าร 
1 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลนา

เคียน 
500,000     - งาน

การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

รวม 1 โครงการ 500,000 - - 1 โครงการ - -   
 

    1.6 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/

ไม่
ด าเนินก

าร 
1 โครงการอนุรักษ์พันธุก์รรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(อพ.สธ.สถ.) 

20,000     - งาน
การเกษตร 
ส านักปลัด 

 

รวม 1 โครงการ 20,000 - - 1 โครงการ - -   
 

2. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    2.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั ง
ไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดกิจกรรมงานเมาลิดิน 
นบีต าบลนาเคียน 

200,000     198,600 งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

2 โครงการจัดงานประเพณีท าบุญให้
ทานไฟ 

20,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

3 โครงการทดสอบการอา่นกอรีและอา
ซานต าบลนาเคียน 

100,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

4 โครงการจัดงานประเพณี 
วันอาซูรอสัมพันธ ์

40,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

5 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

80,000     - งาน
การศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั ง
ไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
6 โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ 70,000     70,000 งาน

การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

7 โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 250,000     170,350 
 
 

งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

8 อุดหนุนส่วนราชการ  
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 
โครงการ จัดงานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ นธาตุที่เมือง
นครศรีธรรมราช 

5,000     5,000 งานการศึกษา
ส านักปลัด 

 

9 อุดหนุนส่วนราชการ  
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 
โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาล
บุญสารทเดือนสิบ 

15,000     - งานการศึกษา
ส านักปลัด 

 

10 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดการาหมาด หมู่ที ่1 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชน มัสยิดการาหมาด  

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

11 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดพัฒฮุลมูนา หมู่ที ่3 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชน (มัสยิดพัฒฮุลมูนา) 

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

12 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดมุวะห์ฮิดีน หมู่ที ่4 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชนประจ ามัสยิดมุวะห์ฮิดีน  

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

13 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที ่5 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชน มัสยิดนูรุลอิสลาม 

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

14 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดดาริสลาม  หมู่ที ่5 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชน มัสยิดดาริสลาม   

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

15 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดบารอกาต หมู่ที ่5 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชน มัสยิดบารอกาต (บา้น
ปัตตานี) 

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั ง
ไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

16 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดซอลาฮุดดนี หมู่ที ่6 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชน มัสยิดซอลาฮุดดีน 

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

17 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดศรีอรุณอิสลาม หมู่ที ่7 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชน มัสยิดศรีอรุณอิสลาม 

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

 

18 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดนูรุลญันนะห์ หมู่ที ่8 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชน มัสยิดนูรุลญันนะห ์

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

19 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดอัลมูบาร็อค หมู่ที ่8 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา
และจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและ
ประชาชน มัสยิดอัลมูบาร็อค 

70,000     - งาน
การศึกษา 
ส านักปลัด 

 

รวม 19 โครงการ 1,480,000 3 โครงการ 1 โครงการ 14 โครงการ 1 โครงการ 443,950   
 

    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/

ไม่
ด าเนินก

าร 
1 อุดหนุนองค์กรศาสนา 

มัสยิดการาหมาด (บ้านหวัทะเล) หมู่
ที ่1 ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจ า
มัสยิดการาหมาด (บา้นหวัทะเล) 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

2 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดซอลาฮุดดีน (บ้านนาเคียนใต้) 
หมู่ที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมให้
ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุประจ ามัสยิดซอลาฮุดดีน 
(บ้านนาเคียนใต้) 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

3 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดดาริสลาม (บา้นนาเคียนเหนือ) 
หมู่ที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมให้
ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สงูอายุประจ ามัสยิดดาริสลาม (บ้าน
นาเคียนเหนือ) 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

4 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดนูรุลญันนะฮ์ (บ้านโคกมุด) หมู่
ที ่8 ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/

ไม่
ด าเนินก

าร 
ประจ ามัสยิดนูรุลญันนะฮ ์(บ้านโคก
มุด) 

5 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านนาเคียน
เหนือ) หมู่ที ่5 ตามโครงการส่งเสริม
ให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุประจ ามัสยิดนูรุลอิสลาม 
(บ้านนาเคียนเหนือ) 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

6 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดมุวะห์ฮิดีน (บ้านคลองดิน) หมู่
ที ่4 ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ
ประจ ามัสยิดมวุะห์ฮิดีน (บ้านคลอง
ดิน) 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

7 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดศรีอรุณอิสลาม (บ้านใหม่) หมู่
ที ่7 ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ
ประจ ามัสยิดศรีอรุณอิสลาม (บ้าน
ใหม่) 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

8 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดอัลมูบาร็อค (บา้นโคกมว่ง) หมู่
ที ่8 ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจ า
มัสยิดอัลมูบาร็อค (บา้นโคกมว่ง) 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

9 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดฟัตฮุลมุนา (บา้นทุ่งโหนด) หมู่
ที ่3 ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ
ประจ ามัสยิดฟัตฮุลมุนา (บา้นทุ่ง
โหนด) 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

10 อุดหนุนองค์กรศาสนา 
มัสยิดบารอกาต (บา้นปัตตานี) หมู่
ที ่5 ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ
ประจ ามัสยิดบารอกาต (บา้นปัตตานี) 

30,000     - งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

รวม 10 โครงการ 300,000 - - 10 โครงการ - -   
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะซอยบ้านตก-โต๊ะสะอู้ด หมู่
ที่ 1,3 

103,840     - กองช่าง  
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2 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะสายสุโกศล หมู่ที่ 2 

149,270     - กองช่าง  

3 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 4 

105,050     - กองช่าง  

4 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะซอยโต๊ะดะ หมู่ที่ 5 

156,220     - กองช่าง  

5 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะซอยต้นจันทร์ 2 หมู่ที่ 6 

56,100     - กองช่าง  

6 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะซอยโต๊ะกาสา หมู่ที่ 6 

48,440     - กองช่าง  

7 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะซอยทบัชัน หมู่ที ่7 

70,400     - กองช่าง  

8 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที ่8 

73,800     - กองช่าง  

9 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะซอยลาภพรรณา หมู่ที่ 9 

77,220     - กองช่าง  

รวม 9 โครงการ 840,340 - - 9 โครงการ - -   
  

 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั ง
ไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายต้นแซะ หมู่ที ่1 

488,000  
 

   466,000 กองช่าง  

2 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทวดเหนือ-ห้วยผักกูด 
หมู่ที่ 2 (ขวาทาง) 

488,000     - กองช่าง  

3 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยสุ
โกศล แยก 1 หมู่ที่ 2 

29,000     28,000 กองช่าง  

4 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยหว้ย
ผักกูด-นาบอน หมู่ที่ 2 

120,000     118,000 กองช่าง  

5 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยทุ่ง
ศรีเพชร แยก 1 หมู่ที่ 2 

191,000     190,000 กองช่าง  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยโต๊ะเจ๊ะหมาด หมู่ที่ 3 

357,000     - กองช่าง  

7 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองจีน-โต๊ะยีหมาด 
หมู่ที่ 3 

269,000     261,000 กองช่าง  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยโต๊ะหมาด หมู่ที ่3 

135,000     - กองช่าง  

9 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า 
คสล.สายประชานุเคราะห-์ห้าแยก
ชลประทาน หมู่ที ่4 

429,000     - กองช่าง  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยข้างอัลมวูาห์ฮิดีน หมู่ที่ 4 

256,000     246,000 กองช่าง  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยขุนเดช หมู่ที ่5 

206,000     - กองช่าง  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านออก 4 หมู่ที ่5 

285,000     - กองช่าง  

13 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอย
วิจิตรเกษมสุข แยก 1 หมู่ที ่5 

243,000     - กองช่าง  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั ง
ไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยโต๊ะยีหมาด หมู่ที่ 6 

296,000     - ส านักปลัด  

15 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสาย
ประชาอุทิศ-ปอเนาะ หมู่ที่ 6 

57,000     - กองช่าง  

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยต้นจันทร์ 2 หมู่ที่ 6 

194,000     - กองช่าง  

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยชลประทาน - โพธิ์เสด็จ หมู่
ที่ 6 

229,000     - กองช่าง  

18 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 7 

236,000     - กองช่าง  

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาค้อ หมู่ที ่7 

255,000     - กองช่าง  

20 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายพระมงกุฎ-นาชี หมู่ที่ 
7 

136,000     - กองช่าง  

21 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยโต๊ะเปี๊ยะ 1 หมู่ที ่7 

160,000     155,000 กองช่าง  

22 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอย
โต๊ะเปี๊ยะ-บังหมาน หมู่ที่ 7 

68,000     - กองช่าง  

23 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
115-13 สายทางโคกม่วง-ชลประทาน 
หมู่ที่ 8 

311,000     - กองช่าง  

24 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกม่วง-
ชลประทาน (ฝั่งขวา) หมู่ที ่8 

429,000     425,000 กองช่าง  

25 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสาย
ประชาอุทิศ 4 (โคกม่วง) หมู่ที ่8 

183,000     176,000 กองช่าง  

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยลาภพรรณา หมู่ที ่9 

285,000     - กองช่าง  

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่วมใจ หมู่ที่ 9 

313,000     312,000 กองช่าง  

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยวุฒิมาศ หมู่ที่ 9 

228,000     - กองช่าง  

รวม 28 โครงการ 6,876,000 8 โครงการ 2 โครงการ 18
โครงการ 

- 2,377,000   

 
 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื นที่
สาธารณะภายในต าบล 

50,000     15,960 งาน
สาธารณสุข 
ส านักปลัด 
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2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม
โครงการจ้างเหมาบริการเกบ็ขยะมูล
ฝอยต าบลนาเคียน 

720,000     300,000 งาน
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

รวม 2 โครงการ 770,000 - 2 โครงการ - - 315,960   
    

 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น
แบบบาดาล (ซอยโต๊ะสะอูด) บ้านทุ่ง
โหนด หมู่ที ่3 

473,000     - 
 

กองช่าง  

2 โครงการขุดเจาะบ่อน า้บาดาล หลัง
มัสยิดการาหมาด (บา้นปากสระ) หมู่ที่ 
1 

454,000     - กองช่าง  

3 โครงการขุดเจาะบ่อน า้บาดาล ซอยโต๊ะ
สะอูด (บ้านทุ่งโหนด) จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 

454,000     - กองช่าง โอนตั ง
รายการ

ใหม่ 
รวม 3 โครงการ 1,381,000 - - 2 โครงการ 1 โครงการ -   

 

 4.3 แผนงานการเกษตร 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

20,000     - งาน
การเกษตร 
ส านักปลัด 

 

2 โครงการปล่อยปลาในแหล่งน  า
สาธารณะ 
 

5,000     
 

- งาน
การเกษตร 
ส านักปลัด 

 

3 โครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ 10,000     - งาน
การเกษตร 
ส านักปลัด 

 

รวม 3 โครงการ 35,000 - - 3 โครงการ - -   
 
 
 
 
 
 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารและจดัการองค์กร การเมืองการปกครอง 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม
โครงการจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดสถานที่ราชการ 

129,500     53,955 งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

 

2 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 40,000     - งานกิจการ  
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ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

สภา  
ส านักปลัด 

3 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 10,000     - งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

 

4 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 40,000     - 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

 

5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานและเจา้หน้าทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเคียน 

20,000     - งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

 

6 โครงการร่วมรณรงค์เลือกตั งองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเคียน 

20,000     - งานกิจการ
สภา 

ส านักปลัด 

 

7 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ส าหรับประชาชน 

15,000     - งาน
กฎหมาย
และคดี 

ส านักปลัด 

 

8 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

15,000     - 
 

งาน
กฎหมาย
และคดี 

ส านักปลัด 

 

9 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

175,000     175,000 กองคลัง 
 

 

10 โครงการประชาสัมพันธก์ารจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน 

30,000     25,200 กองคลัง 
 

 

11 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
จัดเก็บรายได้และออกให้บรกิารรับ
ช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ
ภาษีปา้ย 

30,000     - กองคลัง 
 

 

12 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

216,000     90,000 งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 
ส านักปลัด 

 

13 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอกตาม
โครงการเพิ่ม ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงาน และการใหบ้ริการกองคลัง 

114,000     47,500 กองคลัง 
 

 

14 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนดา้นงานก่อสร้าง 

324,000     150,000 กองช่าง  

15 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนดา้นงานไฟฟ้าถนน 

216,000     90,000 กองช่าง  

16 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนดา้นงานกิจการ

648,000     224,420 กองช่าง  
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ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

ประปา 
17 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพการแพทย์
ฉุกเฉิน 

108,000     45,000 งาน 
สาธารณสุข 
ส านักปลัด 

 

รวม 17 โครงการ 2,150,500 1 โครงการ 8 โครงการ 6 โครงการ 2 โครงการ 901,075   
 

 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการขับขี่ปลอดภยั รูว้ินัยใส่ใจ
จราจร (nakean safety zone) 

50,000     - งาน 
ป้องกันฯ
ส านักปลัด 

 

2 โครงการทบทวนชุดปฏิบัตกิารจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเคียน 
 

50,000     - งาน 
ป้องกันฯ
ส านักปลัด 

 

รวม 2 โครงการ 100,000 - - 2 โครงการ - -   
  

 5.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 10,000     - งาน 
สาธารณสุข
ส านักปลัด 

 

รวม 1 โครงการ 10,000 - - 1 โครงการ - -   
  

 5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000     - ฝ่ายแผนงานฯ 
ส านักปลัด 

 

รวม 1 โครงการ 20,000 - - 1 โครงการ - -   
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568) 
 

รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ อนุมัติ (บาท) การเบิกจา่ย 
(บาท) 

หน่วยด าเนินการ สถานะการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทีย ู

16,800 - ส านักปลัด     

2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั ง) แบบตั งพื นหรือ
แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 
30,000 บีทีย ู

47,200 - ส านักปลัด     

3 เก้าอี ผู้บริหาร 9,900 - ส านักปลัด     
4 ถังต้มน  าไฟฟ้าสเตนเลส 16,300 - ส านักปลัด     
5 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 6,900 - ส านักปลัด     

รวม 5 97,100 -  - - 5 - 
  

 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ อนุมัติ (บาท) การเบิกจา่ย 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

สถานะการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 ถังน  า 66,000 - งานป้องกัน  
ส านักปลัด 

อบต.นาเคียน 

    

รวม 1 66,000 -  - - 1 - 
 

 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ อนุมัติ (บาท) การเบิกจา่ย 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

สถานะการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 เก้าอี ผู้บริหาร 19,800 - กองช่าง    โอนตั ง
รายการใหม ่

รวม 1 19,800 -  - - 1 - 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
     2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ อนุมัติ (บาท) การเบิกจา่ย 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

สถานะการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 เครื่องเล่ือยโซ่ยนต์ 50,000 - งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

    

รวม 1 50,000 -  - - 1 - 
    
   
 
     2.2 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ อนุมัติ (บาท) การเบิกจา่ย 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

สถานะการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 ซับเมิร์สสูบน  า (Submerse) ก าลัง 
2.0 แรงม้า 

162,500 - งานกิจการ
ประปา 
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กองช่าง 
2 ซับเมิร์สสูบน  า (Submerse) ก าลัง 

3.0 แรงม้า 
270,000 - งานกิจการ

ประปา 
กองช่าง 

    

รวม 2 432,500 -  - - 2 - 
 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) 

 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2568 สรุปได้ดังนี  
 - โครงการและครุภัณฑ์ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนการด าเนินงาน   จ านวน  132  โครงการ 
  - รายงานสถานการณ์ด าเนินการ รอบ 6 เดือน     จ านวน  132  โครงการ       
              คิดเป็นร้อยละ  100 
  - ด าเนินการแล้วเสร็จ        จ านวน    14  โครงการ       
              คิดเป็นร้อยละ  10.61 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการ        จ านวน    19  โครงการ 
                   คิดเป็นร้อยละ  14.39 
  - ยังไม่ด าเนินการ          จ านวน    94 โครงการ 
                   คิดเป็นร้อยละ  71.21 
  - ยกเลิกโครงการ          จ านวน      5  โครงการ 
                  คิดเป็นร้อยละ  3.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
วิเคราะห์ผลการก ากับติดตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) 
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 จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) พบปัญหาและอุปสรรคจาการด าเนินงานในภาพรวม 
ดังนี  

1. ปัญหา/อุปสรรค 
 1. การด าเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเกิดอุปสรรคด้าน
งบประมาณไม่เพียงพอส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ท าให้การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดและชะลอการด าเนินงาน 
 2. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ท า ให้การด าเนินงานแต่ละ
โครงการยังไม่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน  

2. ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ นจาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) สามารถเสนอข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการด าเนินงานดังนี  
  เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือน พบว่าโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.61 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 14.39 โครงการ โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.21 โครงการยกเลิก
โครงการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.79 พิจารณาว่าโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จได้ระดับน้อย 
ดังนั นผู้บริหารทุกระดับ ตั งแต่ระดับส านัก/กอง ที่ก ากับดูแลในสายงานและผู้บริหารสูงสุดจะต้องเร่งด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
 


